

Løypeprosjekter Ljosland Vest

Oppsummering av økonomien etter gjennomført 3 års plan for Ljosland Vest løypeutvalg

Grønlidalen

Gronnalon


Farstøl

Ljosland Vest

Skileik


Farstøldalen

- Kalkyle 1 487 050,-
- Totalkostnad 1 088 235,-
- Spillemidler 679 000,-
- Andre tilskudd 165 000,-



Gronnalon

- Kalkyle 896 250,-
- Total kostnad 434 342,-
- Spillemidler 271 000,-
- Andre tilskudd 50 000,-




Ljosland Vest

- Kalkyle 312 375,-
- Total kostnad 127 815,-
- Spillemidler 82 000,-



Grønlidalen

- Kalkyle 376 651,-
- Total kostnad 336 944,-
- Spillemidler 186 000,-



Skileik område Farstølstean

- Kalkyle 65 250,-
- Totalkostnadd 69 570,-
- Spillemidler 31 000,- (ikke oppgjort)

Kort oppsummert prosjekter:

Prosjekt	Total kostnad	Spillemidler	Annen tilskudd	Sum inn	Egenkapital brukt	
Grønildalen		336 944	186 000		186 000	-150 944
Gronnalon		434 342	271 000	50 000	321 000	-113 342
LjoslandVest		127 815	82 000		82 000	-45 815
Farstøl		1 088 235	679 000	165 000	844 000	-244 235
Skileik		69 570	31 000		31 000	-38 570
Tilskudd LVV				600 000	600 000	
Andretilskudd				5 000	5 000	
Total Resultat LSS		2 056 906	1 249 000	820 000	2 069 000	12 095

NOTAT VEDR. ARBEIDER SOM BØR UTFØRES SESONGEN 2021 IFB. MED LØYPEPROSJEKT.

- * Diverse supplering stikkrenner våte partier / svakker Grunnalon / Farstøldalen.
- * Diverse tilførsel flis / masser DS.
- * Supplering / oppgrusing div. traseer.
- * Div. bruprosjekter Farstøldalen.
- * Div Gapahuk. Evt. supplering masser.

- * Helikopter
- * Gravemaskin
- * Div materiell
- * Traktor / Atv

En "fuktig" høst forhindret at en kunne få utført dette i 2020.

Bør derfor utføres kommende sesong.

Ljosland 24.04.21

Asle Ljosland